# FASE 1

1° step: Created new repository on git hub. Push & pull.

2 step: Decided api name.

## FASE 2

Tempo a disposizione: 90 min

1 step: planning (tempo, funzionalità)

#### Funzionalità backEnd:

- API lista profili → 15 min
- API singolo profilo → 10 min
- CRUD profilo (inserimenti, cancellazione e modifica)
  - inserimento → 15 min
  - cancellazione → 15 min
  - modifica → 20 min
- Definire entità profilo →

#### $\rightarrow$ 75 min (?)

#### Funzionalità frontEnd:

- Struttura di base (pagina) → 15 min
- Visualizzazione lista profili → 20 min
- Visualizzazione profilo singolo → 15 min
- Operazioni crud su profilo
  - inserimento → 20 min
  - cancellazione → 10 min
  - modifica → 15 min

#### $\rightarrow$ 95 min (?)

### 2 step: ARCHITECTURAL steering

### Definire entità profilo

- Id
- Nome
- Cognome
- Email
- Descrizione

**Recap -** Stimare i tempi, interazione dei team, definire le attività. **Modalità di lavoro -** pair programming